



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS**

**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

EXERCÍCIO 2.021

TRIMESTRE 2

PERÍODO abril-21

a junho-21

LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO						ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA		OR MEDIO ACUMULADO	ACUMULADO NO B	ACUMULADO NO B	ACUMULADO NA OBRIGAÇÃO DECLARADA		
MODALIDADE	Nº		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE ( R\$ )	CONTRAPARTIDA	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	INÍCIO / FIM	PRAZO	RADITADO ACUMULADO	CONTRATO APOS ADITIVO	REAJUSTES	CLASSE						DESCRIÇÃO
TOMADA DE PREÇOS	001/2020	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL	--	--	--	--	20.635.422/0001-4	HENRIQUE MOREIRA GRIZZI ENGE	036/2020	22/05/20	9 MESES	89.564,88	22-jun-21	4 MESES	22.134,85	111.699,53	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.015,68	74.617,12	74.617,12	108.015,68	FINALIZADO
DISPENSA	001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE	--	--	--	--	10.565.011/0001-7	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	001/2021	12/01/21	90 DIAS	254.854,59	12-abr-21	90 DIAS	245.395,23	500.249,82	-	33903900	OUTROS SERVIÇOS TER	301.079,29	150.209,97	301.079,29	301.079,29	ANDAMENTO
DISPENSA	005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODOAÇÃO EM ÁRVORES E CRIAÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE	--	--	--	--	14.417.792/0001-4	SS - OBRAS DE TERRAPLANAGEM	006/2021	01/03/21	90 MESES	63.305,93		90 DIAS		63.305,93	-	33903900	OUTROS SERVIÇOS TER	20.300,37	20.300,37	20.300,37	20.300,37	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E OBRAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÉS	--	--	--	--	20.635.422/0001-4	HENRIQUE MOREIRA GRIZZI ENGE	010/2021	29/04/21	12 DIAS	310.698,96				310.698,96	-	33903900	OUTROS SERVIÇOS TER	51.783,16	51.783,16	51.783,16	51.783,16	ANDAMENTO