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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO 2.021 
TRIMESTRE 1
PERÍODO janeiro-21 a março-21

MAPA DE OBRAS
LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

 REAJUSTES

 NATUREZA DA DESPESA

 VALOR MEDIDO ACUMULADO VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / SERVIÇO SITUAÇÃO DECLARADA

3

MODALIDADE Nº Nº / ANO CONCEDENTE  REPASSE  ( R$ )  CONTRAPARTIDA CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL Nº / ANO DATA INÍCIO PRAZO  VALOR CONTRATADOCONCLUSÃO      /        PARALIZAÇÃOPRAZO VALOR ADITADO ACUMULADO VALOR CONTRATO APÓS ADITIVO  CLASSE DESCRIÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 001/2020 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL -- --  --  -- 20.635.422/0001-40HENRIQUE MOREIRA GRIZZI ENGENHARIA - ME036/2020 22/05/20 - 9-     MESES - 89.564,88-           22-jun.-21 - 4-      MESES - 22.134,65-           - 111.699,53-          - -  -                     44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES - 33.398,56-           - -  -                     - -  -                     - 33.398,56-           ANDAMENTO

DISPENSA 001/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE -- --  -- 10.565.011/0001-72PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA001/2021 12/01/21 - 90-  DIAS - 254.854,59-         12-abr.-21  DIAS - 245.395,23-         - 500.249,82-         - -  -                     33903900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA- 150.869,32-         - 150.869,32-         - 150.869,32-         - 150.869,32-         ANDAMENTO


