



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS - PE												
TABELA REFERÊNCIA	SINAPI 03/2021 - ORSE (JANEIRO/2021) - SEINFRA V.027								DESCONTO OFERTADO (K):				32,08%
BDI's	"SEM" DESONERAÇÃO = 20,00%								VALOR PREVISTO:				R\$207.836,41
INÍCIO	07/07/2021								SALDO ANTERIOR:				R\$175.819,89
PROCESSO LICITATÓRIO	019/2021								ESTA MEDIÇÃO:				R\$6.587,12
EMPRESA	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP								SALDO ATUAL:				R\$169.232,77
CNPJ	23.198.833/0001-04								PERÍODO DE EXECUÇÃO:				01/09/2021 a 30/09/2021
CONTRATO	018/2021								DATA DE EMISSÃO:				08/10/2021
IT	CODIGO / TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	VALOR UNITÁRIO	EXECUÇÃO				VALOR				
					PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03	MEDIDO ACUMULADO	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03	MEDIDO ACUMULADO	SALDO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	00004813-I	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	R\$ 183,61	2,25	0,00	0,00	2,25	R\$ 413,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 413,12	
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	R\$ 2,11	4300,00	1926,63	3184,20	1115,80	R\$ 9.073,00	R\$ 4.065,18	R\$ 6.718,65	R\$ 2.354,35	
2.0	PINTURA												
2.1	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²	R\$ 6,24	45,00	0,00	9,24	35,76	R\$ 280,80	R\$ -	R\$ 57,65	R\$ 223,15	
2.2	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²	R\$ 4,85	45,00	0,00	9,24	35,76	R\$ 218,25	R\$ -	R\$ 44,81	R\$ 173,44	
2.3	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	R\$ 29,08	85,00	0,00	77,91	7,09	R\$ 2.471,80	R\$ -	R\$ 2.265,62	R\$ 206,18	
2.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	R\$ 14,61	35,00	0,00	0,00	35,00	R\$ 511,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,35	
2.5	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	R\$ 11,29	1300,00	64,93	1130,19	169,81	R\$ 14.677,00	R\$ 733,05	R\$ 12.759,83	R\$ 1.917,17	
3.0	ESTRUTURA												
3.1	87518	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	R\$ 118,88	150,00	9,62	38,52	111,48	R\$ 17.832,00	R\$ 1.143,62	R\$ 4.579,25	R\$ 13.252,75	
3.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	R\$ 3,03	300,00	14,37	67,17	232,83	R\$ 909,00	R\$ 43,54	R\$ 203,52	R\$ 705,48	

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

Iago Soares Calábria
Engenheiro Civil
CPF - 088.216.714-61
CREA - 1816507155

3.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	R\$ 39,07	300,00	14,37	0,7	232,83	R\$ 11.721,00	R\$ 561,43	R\$ 2.624,32	R\$ 9.096,68
3.4	08727/ORSE	RESTAURO - TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5X5CM)	M	R\$ 4,03	150,00	10,00	52,30	97,70	R\$ 604,50	R\$ 40,30	R\$ 210,76	R\$ 393,74
3.5	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	R\$ 11,91	25,00	0,00	0,00	25,00	R\$ 297,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,75
3.6	04801/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA	M²	R\$ 16,12	20,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 322,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,40
3.7	101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M²	R\$ 189,11	60,00	0,00	0,00	60,00	R\$ 11.346,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.346,60
3.8	04803/ORSE	ASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), ESP=5CM, EXCLUSIVE FORNEC. DE PEDRA	M²	R\$ 28,93	15,00	0,00	0,00	15,00	R\$ 433,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,95
3.9	101861	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020	M²	R\$ 20,52	65,00	0,00	0,00	65,00	R\$ 1.333,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.333,80
3.10	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M²	R\$ 2,24	50,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,00
3.11	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	R\$ 14,51	8,00	0,00	0,00	8,00	R\$ 116,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,08
3.12	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M²	R\$ 47,56	8,00	0,00	0,00	8,00	R\$ 380,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,48
3.13	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	R\$ 43,48	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 130,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,44
3.14	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	R\$ 35,77	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 107,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,31
3.15	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	R\$ 4,80	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 14,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,40
3.16	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	R\$ 12,85	10,00	0,00	7,68	2,32	R\$ 128,50	R\$ -	R\$ 98,68	R\$ 29,82
3.17	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	R\$ 1,75	20,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00
3.18	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	R\$ 22,68	15,00	0,00	11,00	4,00	R\$ 340,20	R\$ -	R\$ 249,48	R\$ 90,72
4.0	ELÉTRICA											
4.1	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	R\$ 386,90	50,00	0,00	8,00	42,00	R\$ 19.345,00	R\$ -	R\$ 3.095,20	R\$ 16.249,80
4.2	COMP 01	BASE DE CONCRETO PARA POSTE DECORATIVO	UND	R\$ 26,47	50,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 1.323,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.323,50
4.3	COMP 02	LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA TIPO LED	UND	R\$ 64,00	50,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00

4.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	R\$ 78,81	50,00	0,00	0,00	42,00	R\$ 3.940,50	R\$ -	R\$ 630,48	R\$ 3.310,02
4.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UND	R\$ 21,87	50,00	0,00	8,00	42,00	R\$ 1.093,50	R\$ -	R\$ 174,96	R\$ 918,54
4.6	09201/ORSE	FIO DE COBRE NU 6MM2 PARA ATERRAMENTO	M	R\$ 7,48	300,00	0,00	48,00	252,00	R\$ 2.244,00	R\$ -	R\$ 359,04	R\$ 1.884,96
4.7	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	R\$ 11,91	4,50	0,00	0,00	4,50	R\$ 53,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,60
4.8	11026-I	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	R\$ 9,80	70,20	0,00	0,00	70,20	R\$ 687,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 687,96
4.9	02497/ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	R\$ 33,09	1,35	0,00	0,00	1,35	R\$ 44,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,67
4.10	12808/ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	R\$ 550,00	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00
4.11	COMP. 03	LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA, COM LÂMPADA TIPO LED	UND	R\$ 566,42	10,00	0,00	8,00	2,00	R\$ 5.664,24	R\$ -	R\$ 4.531,39	R\$ 1.132,85
4.12	COMP. 04	LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA TIPO COLONIAL, COM LÂMPADA TIPO LED	UND	R\$ 443,14	40,00	0,00	0,00	40,00	R\$ 17.725,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.725,54
5.0	URBANIZAÇÃO											
5.1	10808/ORSE	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	R\$ 111,17	20,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 2.223,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.223,40
5.2	04249/ORSE	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 102,00	20,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 2.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.040,00
5.3	09369/ORSE	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UND	R\$ 820,59	30,00	0,00	0,00	30,00	R\$ 24.617,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.617,70
5.4	10536/ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	R\$ 267,48	50,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 13.374,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.374,00
5.5	07621/ORSE	PLANTA - BOTÃO DE OURO (UNXIA KUBITZKII), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	R\$ 9,85	700,00	0,00	0,00	700,00	R\$ 6.895,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.895,00
5.6	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	R\$ 9,75	350,00	0,00	0,00	350,00	R\$ 3.412,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.412,50
6.0	ACESSIBILIDADE											
6.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	R\$ 61,59	143,00	0,00	0,00	143,00	R\$ 8.807,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.807,37
6.2	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	R\$ 98,61	120,00	0,00	0,00	120,00	R\$ 11.833,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.833,20
TOTALIZAÇÃO =									R\$207.836,41	R\$6.587,12	R\$38.603,64	R\$169.232,77

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CPF - 088.216.714-61
CREA - 1816507155

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - BM 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS - PE												
IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	MEDIDAS									
			C	L	H	E	P	QTDE	A	V	FATOR	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²										-
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²										1.926,63
	Praça 29 de Dezembro		40,00	8,00					6,00			1.920,00
	Praça do Arraial		3,90	1,70								6,63
												-
												-
2.0	PINTURA											
2.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²										-
2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²										-
2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²										-
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²										-
2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²										64,93
	Praça do Arraial		29,40		0,65				2,00			38,22
			1,40		0,30				2,00		-1,00	-0,84
			2,10		0,90				12,00			22,68
	PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE				0,35			6,60				2,31

3.8	ASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), ESP=5CM, EXCLUSIVE FORNEC. DE PEDRA	M²																	-
3.9	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020	M²																	-
3.10	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M²																	-
3.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²																	-
3.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M²																	-
3.13	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²																	-
3.14	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²																	-
3.15	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²																	-
3.16	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²																	-
3.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF_07/2020	M³xKM																	-
3.18	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²																	-
4.0	ELÉTRICA																		-

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CPF: 088.216.714-61
CREA - 1816507155


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÉS - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 03



PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CPF - 088.216.714-61
CREA - 1816507156