





# Boletim de Medição - nº 01

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO EM ÁRVORES E CAIAÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE**


<b>Empresa:</b> SS - OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ Nº:</b> 14.417.792/0001-09	<b>Contrato nº:</b> 006/2021	<b>Fonte do recurso:</b> Recurso próprio
<b>Valor Inicial do Contrato:</b> R\$ 63.305,93	<b>Esta Medição:</b> R\$ 20.300,37	<b>Período de Execução s/ Termo Aditivo:</b> 01/03/2021 a 30/05/2021	
<b>Medições Anteriores:</b> R\$ -	<b>Valor Medido Acumulado:</b> R\$ 20.300,37	<b>Período Medido:</b> 01/03/2021 a 30/04/2021	
<b>Saldo do Contrato:</b> R\$ 43.005,56		<b>Percentual exetutado no período:</b> 32,07%	<b>Percentual exetutado acumulado:</b> 32,07%

Item	Discriminação	Unidade	Contratual		Quantidade				Financeiro						
			Quantitativo total do contrato	Preço Unitário C/ BDI (27,46%)	Este BM	Acumulado			Saldo	Glosa	Este BM	Acumulado		Contratado	Saldo
						Anterior	Até este BM.	%				Anterior	Atual		
1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UNID.	30,00	R\$ 92,08	3,00	-	3,00	10,00%	27,00	R\$ -	R\$ 276,25	R\$ -	R\$ 276,25	R\$ 2.762,48	R\$ 2.486,23
2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	30,00	R\$ 253,77	5,00	-	5,00	16,67%	25,00	R\$ -	R\$ 1.268,86	R\$ -	R\$ 1.268,86	R\$ 7.613,18	R\$ 6.344,32
3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UNID.	20,00	R\$ 648,30	20,00	-	20,00	100,00%	0,00	R\$ -	R\$ 12.965,93	R\$ -	R\$ 12.965,93	R\$ 12.965,93	R\$ -
4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60M.AF_05/2018	UNID.	10,00	R\$ 1.029,43	5,00	-	5,00	50,00%	5,00	R\$ -	R\$ 5.147,17	R\$ -	R\$ 5.147,17	R\$ 10.294,34	R\$ 5.147,17
5	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	7.500,00	R\$ 3,96	162,33	-	162,33	2,16%	7.337,67	R\$ -	R\$ 642,16	R\$ -	R\$ 642,16	R\$ 29.670,00	R\$ 29.027,84
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.300,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.300,37</b>	<b>R\$ 63.305,93</b>	<b>R\$ 43.005,56</b>	

CORTÉS, 12 de maio de 2021.


<b>CONTRATADA</b>	<b>Fiscalização Prefeitura</b>	<b>Secretário Prefeitura</b>
 <b>Silvestre de G. Feitosa</b> CPF 047.482.564-78 Sócio	 <b>Iago Santos Calábria</b> Engenheiro Civil CPF - 088.216.714-61 CREA - 1816507156	


	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça da Bíblia - Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco
	OBSERVAÇÕES:	






  
**Iago Santos Calábria**  
 Engenheiro Civil  
 CPF - 088.216.714-61  
 CREA - 1816507156


  
**Silvestre de G. Feitosa**  
 CPF 047.482.564-78  
 Sócio


	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça da Bíblia - Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça da Avenida São Francisco com a Rua Treze de Maio (parada obrigatória)
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Olímpio de Sá (Entrada da cidade)
	OBSERVAÇÕES:	






  
**Iago Santos Calábria**  
 Engenheiro Civil  
 CPF - 088.216.714-61  
 CREA - 1816507156


  
**Silvestre de G. Feitosa**  
 CPF 047.482.564-78  
 Sócio

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Olímpio de Sá (Entrada da cidade)
	OBSERVAÇÕES:	






  
**Iago Santos Calábria**  
 Engenheiro Civil  
 CPF - 088.216.714-61  
 CREA - 1816507156


  
**Silvestre de G. Feitosa**  
 CPF 047.482.564-78  
 Sócio

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça da Avenida São Francisco com a Rua Treze de Maio (parada obrigatória)
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	

  
**Iago Santos Calábria**  
 Engenheiro Civil  
 CPF - 088.216.714-61  
 CREA - 1816507156


  
**Silvestre de G. Feitosa**  
 CPF 047.482.564-78  
 Sócio

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	

  
**Iago Santos Calábria**  
 Engenheiro Civil  
 CPF - 088.216.714-61  
 CREA - 1816507156

  
**Silvestre de G. Feitosa**  
 CPF 047.482.564-78  
 Sócio

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça da Bíblia - Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	


  
 Iago Santos Calábria  
 Engenheiro Civil  
 CPF - 088.216.714-61  
 CREA - 1814507156

  
 Silvestre de G. Feitosa  
 CPF 047.482.564-78  
 Sócio

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Coronel José Belarmino
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Praça 29 de Dezembro - Colégio Andrea de Aguiar
	OBSERVAÇÕES:	



	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	17,150
	LOCALIZAÇÃO	Rua Olímpio de Sá (Entrada da cidade)
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	40,000
	LOCALIZAÇÃO	Rua Olímpio de Sá (Entrada da cidade)
	OBSERVAÇÕES:	

  
**Iago Santos Calábria**  
 Engenheiro Civil  
 CPF - 088.216.714-61  
 CREA - 1816507156

  
**Silvestre de G. Feitosa**  
 CPF 047.482.564-78  
 Sócio

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m <sup>2</sup> )	78,500
	LOCALIZAÇÃO	Rua Olímpio de Sá (Entrada da cidade)
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m <sup>2</sup> )	9,100
	LOCALIZAÇÃO	Rua Olímpio de Sá (Entrada da cidade)
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m <sup>2</sup> )	4,400
	LOCALIZAÇÃO	Rua Olímpio de Sá (Entrada da cidade)
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m <sup>2</sup> )	13,175
	LOCALIZAÇÃO	Rua Olímpio de Sá (Entrada da cidade)
	OBSERVAÇÕES:	

**Iago Santos Calábria**  
 Engenheiro Civil  
 CPF - 088.216.714-61  
 CREA - 1816507156

**Silvestre de G. Feitosa**  
 CPF 047.482.564-78  
 Sócio

1. The first part of the  
 2. The second part of the  
 3. The third part of the  
 4. The fourth part of the

1. The first part of the  
 2. The second part of the  
 3. The third part of the  
 4. The fourth part of the

	<p>1. The first part of the</p>	<p>1. The first part of the</p>
	<p>2. The second part of the</p>	<p>2. The second part of the</p>
	<p>3. The third part of the</p>	<p>3. The third part of the</p>
	<p>4. The fourth part of the</p>	<p>4. The fourth part of the</p>