

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	09/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	529.294,24	REPLAN(%)	
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	510.000,00		
FATOR K	0,9635	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
DATA DE INICIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
PRazo EXECUÇÃO (DD)	180	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
TERMINO PREVISTO	5-fev-22	VALOR TOTAL	R\$	510.000,00	0,00%	
BM - PERÍODO	09/12/21	05/01/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	420.938,05	82,54%
MEDIÇÃO Nº:	3	BM-3	BM - R\$ MENSAL	R\$	37.004,68	7,26%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	89.041,91	17,46%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDÍOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE			
CONTRATADA	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP	CNPJ:	23.198.833/0001-04	
PROCESSO Nº	019/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 11/2020 ORSE(OCTUBRO/2020)	
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021	BDI's	MAT =	SER = 20,00%

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%								
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR										TOTAL							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																		2.160,06	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	2.160,06	100,00%
1.1	S	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	6,00			6,00	360,01	1,0000	-	-	2.160,06	-	-	0,00%	-	-	-	6,00	2.160,06	-						
2.0	COBERTA																		79.350,58	327,62	0,41%	8.065,58	10,16%	-	71.284,97	89,84%			
2.1	S	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	363,54			363,54	50,75	1,0000	-	-	18.449,66	-	-	0,00%	-	-	-	363,54	18.449,66	100,00%						
2.2	S	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	514,22			514,22	52,59	1,0000	-	-	27.042,83	-	-	0,00%	80,03	-4.205,77	16,56%	434,19	22.834,06	84,44%						
2.3	S	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	301,35			301,35	7,07	1,0000	-	-	2.130,54	-	-	0,00%	-	-	-	301,35	2.130,54	100,00%						
2.4	S	SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	992,54			992,54	18,90	1,0000	-	-	18.759,01	-	-	0,00%	186,73	3.529,19	18,81%	905,81	15.229,81	81,19%						
2.5	S	ORSE	2324	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUIPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M²	300,00			300,00	17,03	1,0000	-	-	5.109,00	-	-	0,00%	-	-	-	300,00	5.109,00	100,00%						
2.6	S	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²	7,76			7,76	110,08	1,0000	-	-	854,22	-	-	0,00%	-	-	-	7,76	854,22	100,00%						
2.7	S	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	25,00			25,00	33,83	1,0000	-	-	845,75	8,55	289,24	34,20%	8,55	280,24	34,20%	16,45	556,50	65,80%						
2.8	S	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	86,70			86,70	67,69	1,0000	-	-	5.886,06	-	-	0,00%	-	-	-	86,70	5.886,06	100,00%						
2.9	S	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	86,70			86,70	1,86	1,0000	-	-	161,26	-	-	0,00%	-	-	-	86,70	161,26	100,00%						
2.10	S	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA	M²	25,00			25,00	4,49	1,0000	-	-	112,25	8,55	38,38	34,19%	8,55	38,38	34,19%	16,45	73,86	65,80%						
3.0	REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES E LAJES																		16.826,00	-	0,00%	1.668,25	9,90%	-	15.157,75	90,10%			
3.1	S	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	673,04			673,04	25,00	1,0000	-	-	16.826,00	-	-	0,00%	98,65	1.668,25	9,90%	606,39	15.157,75	90,10%						
4.0	PINTURA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS																		56.609,99	17.041,20	29,98%	18.698,00	32,26%	-	39.823,94	67,72%			
4.1	S	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	0,22			0,22	23,30	1,0000	-	-	5,13	-	-	0,00%	-	-	-	0,22	5,13	100,00%						

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	09/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	529.294,24		
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	510.000,00	REPLAN(%)	
FATOR K	0,9635	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
DATA DE INÍCIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO (DD)	190	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
TERMINO PREVISTO	5-fev-22	VALOR TOTAL	R\$	510.000,00	0,00%	
BM - PERÍODO	09/12/21	05/01/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	420.958,05	82,54%
			BM - R\$ MENSAL	R\$	37.004,68	7,28%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	89.041,91	17,46%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE				
CONTRATADA	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP	CNPJ:	23.198.833/0001-04		
PROCESSO Nº	019/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2020)		
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021	BDI's	MAT =	SER =	20,00%

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR										TOTAL				
4.2	S	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	208,55			208,55	24,68	1,0000				5.142,84	-	-	0,00%	66,65	1.643,58	31,90%	141,90	3.499,25	68,04%		
4.3	S	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	208,55			208,55	4,52	1,0000				842,65	-	-	0,00%	66,65	301,25	31,96%	141,90	641,39	68,04%		
4.4	S	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	0,22			0,22	4,22	1,0000				0,93	-	-	0,00%	-	-	-	0,22	0,93	100,00%		
4.5	S	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	893,43			893,43	2,94	1,0000				2.626,68	460,80	1.354,75	51,56%	460,80	1.354,75	51,58%	432,63	1.271,93	48,42%		
4.6	S	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	652,01			652,01	3,65	1,0000				2.379,84	199,79	729,23	30,64%	199,79	729,23	30,64%	452,22	1.650,61	69,36%		
4.7	S	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	652,01			652,01	12,00	1,0000				7.824,12	199,79	2.397,48	30,64%	199,79	2.397,48	30,64%	452,22	5.426,64	69,36%		
4.8	S	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	457,79			457,79	13,50	1,0000				6.180,17	-	-	0,00%	-	-	-	457,79	6.180,17	100,00%		
4.9	S	SINAPI	88626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	816,51			816,51	15,00	1,0000				12.247,65	460,80	6.912,00	56,44%	460,80	6.912,00	56,44%	355,71	5.335,65	43,56%		
4.10	S	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	197,26			197,26	21,00	1,0000				4.142,46	50,00	1.050,00	25,35%	50,00	1.050,00	25,35%	147,26	3.092,46	74,65%		
4.11	S	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	197,26			197,26	42,00	1,0000				8.284,92	85,53	3.592,26	43,36%	85,53	3.592,26	43,36%	111,73	4.692,66	56,64%		
4.12	S	SINAPI	73738/061	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	475,40			475,40	19,00	1,0000				9.032,80	62,92	1.065,48	11,13%	62,92	1.065,48	11,13%	422,48	8.027,12	88,87%		
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
5.1	S	SINAPI	91363	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00			5,00	37,60	1,0000				188,00	-	1.200,00	4,53%	-	0,00%	5,00	188,00	100,00%	-	-	0,00%
5.2	S	SINAPI	91396	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00			8,00	30,77	1,0000				246,16	-	-	0,00%	8,00	246,16	100,00%	-	-	-	-	0,00%
5.3	S	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00			3,00	37,73	1,0000				113,19	-	-	0,00%	1,00	37,73	93,33%	2,00	75,46	66,67%	-	-

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	09/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	529.294,24	REPLAN (%)	
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	510.000,00		
FATOR K	0,9635	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
DATA DE INÍCIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO (DD)	180	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
TERMINO PREVISTO	5-fev-22	VALOR TOTAL	R\$	510.000,00	0,00%	
BM - PERÍODO	09/12/21	05/01/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	420.958,05	82,54%
MEDIÇÃO Nº: 3			BM - R\$ MENSAL	R\$	37.004,68	7,26%
BM-3			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	89.041,91	17,46%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE				
CONTRATADA	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP	CNPJ:	23.198.833/0001-04		
PROCESSO Nº	019/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2020)		
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021	BDI =	MAT =	SER = 20,00%	

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR										TOTAL	
5.4	S	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	32,00	-	-	32,00	137,78	1,0000	-	-	4.408,96	-	-	0,00%	2,00	275,56	6,25%	30,00	4.133,40	93,75%
5.5	S	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00	-	-	16,00	170,51	1,0000	-	-	2.728,16	-	-	0,00%	6,00	1.023,08	37,60%	10,00	1.705,10	62,50%
5.6	S	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	-	-	5,00	34,94	1,0000	-	-	174,70	-	-	0,00%	5,00	174,79	100,00%	-	-	0,00%
5.7	S	SINAPI	97812	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00	-	-	29,00	23,64	1,0000	-	-	685,56	-	-	0,00%	-	-	-	29,00	685,56	100,00%
5.8	S	SINAPI	97817	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20x40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	15,00	-	-	15,00	48,33	1,0000	-	-	724,95	-	-	0,00%	-	-	-	15,00	724,95	100,00%
5.9	S	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	-	-	2,00	49,24	1,0000	-	-	98,48	-	-	0,00%	-	-	-	2,00	98,48	100,00%
5.10	S	SINAPI	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	3,00	-	-	3,00	5,78	1,0000	-	-	17,34	-	-	0,00%	-	-	-	3,00	17,34	100,00%
5.11	S	ORSE	624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1 EM TETO OU PAREDE	PT	36,00	-	-	36,00	24,55	1,0000	-	-	883,80	-	-	0,00%	14,00	343,70	38,89%	22,00	540,10	61,11%
5.12	S	ORSE	629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	UND	45,00	-	-	45,00	49,48	1,0000	-	-	2.226,60	-	-	0,00%	-	-	-	45,00	2.226,60	100,00%
5.13	S	ORSE	632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	2,00	-	-	2,00	82,79	1,0000	-	-	165,58	-	-	0,00%	1,00	82,79	50,00%	1,00	82,79	50,00%
5.14	S	ORSE	12908	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	23,00	-	-	23,00	600,00	1,0000	-	-	13.800,00	2,00	1.230,00	8,70%	2,00	1.200,00	8,70%	21,00	12.600,00	91,30%
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/HIDROSSANITARIAS													25.435,53			0,00%		4.258,27	16,74%		21.178,76	83,26%
6.1	S	SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	3,00	-	-	3,00	100,00	1,0000	-	-	300,00	-	-	0,00%	3,00	300,00	100,00%	-	-	0,00%
6.2	S	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	66,00	-	-	66,00	10,00	1,0000	-	-	660,00	-	-	0,00%	10,00	100,00	15,15%	56,00	560,00	84,85%
6.3	S	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	-	-	27,00	10,00	1,0000	-	-	270,00	-	-	0,00%	8,00	80,00	29,63%	19,00	190,00	70,37%
6.4	S	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	-	-	7,00	130,00	1,0000	-	-	910,00	-	-	0,00%	4,00	520,00	57,14%	3,00	390,00	42,86%
6.5	S	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	-	-	34,00	60,00	1,0000	-	-	2.040,00	-	-	0,00%	4,00	240,00	11,76%	30,00	1.800,00	88,24%
6.6	S	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	430,00	1,0000	-	-	1.290,00	-	-	0,00%	-	-	-	3,00	1.290,00	100,00%

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	09/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	529.284,24	REPLAN (%)
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	510.000,00	
FATOR K	0,9635	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
DATA DE INÍCIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO (DD)	180	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	5-fev-22	VALOR TOTAL	R\$	510.000,00	0,00%
BM - PERÍODO	09/12/21	05/01/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	420.958,05 82,54%
MEDIÇÃO Nº: 3		BM-3	BM - R\$ MENSAL	R\$	37.004,68 7,26%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	89.041,91 17,46%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE				
CONTRATADA	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP	CNPJ:	23.198.833/0001-04		
PROCESSO Nº	019/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2020)		
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021	BDI's	MAT =	SER = 20,00%	

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR										TOTAL	
6.7	S	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	-	-	2,00	30,00	1,0000	-	-	60,00	-	-	0,00%	2,00	60,00	100,00%	-	-	0,00%
6.8	S	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	-	-	5,00	128,02	1,0000	-	-	640,10	-	-	0,00%	1,00	128,02	29,00%	4,00	512,08	80,00%
6.9	S	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	-	-	1,00	73,02	1,0000	-	-	73,02	-	-	0,00%	1,00	73,02	100,00%	-	-	0,00%
6.10	S	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	-	-	9,00	30,00	1,0000	-	-	270,00	-	-	0,00%	3,00	90,00	33,33%	6,00	180,00	66,67%
6.11	S	SINAPI	11743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00	-	-	3,00	8,00	1,0000	-	-	24,00	-	-	0,00%	2,00	16,00	66,67%	1,00	8,00	33,33%
6.12	S	ORSE	1204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	6,00	-	-	6,00	24,10	1,0000	-	-	144,60	-	-	0,00%	-	-	-	6,00	144,60	100,00%
6.13	S	ORSE	1680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UND	1,00	-	-	1,00	33,94	1,0000	-	-	33,94	-	-	0,00%	-	-	-	1,00	33,94	100,00%
6.14	S	ORSE	2050	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UND	4,00	-	-	4,00	19,41	1,0000	-	-	77,64	-	-	0,00%	-	-	-	4,00	77,64	100,00%
6.15	S	ORSE	12208	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UND	63,00	-	-	63,00	99,00	1,0000	-	-	6.237,00	-	-	0,00%	11,00	1.089,00	17,46%	52,00	5.148,00	82,54%
6.16	S	ORSE	1670	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	1,00	-	-	1,00	62,73	1,0000	-	-	62,73	-	-	0,00%	1,00	62,73	100,00%	-	-	0,00%
6.17	S	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	-	-	21,00	60,00	1,0000	-	-	1.260,00	-	-	0,00%	3,00	180,00	14,29%	18,00	1.080,00	85,71%
6.18	S	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1600 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	72,00	-	-	72,00	70,00	1,0000	-	-	5.040,00	-	-	0,00%	11,00	770,00	15,28%	61,00	4.270,00	84,72%
6.19	S	EMLURB	19.07.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL, MEXAL OU SIMILAR, NAS DIMENSÕES 0,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND	5,00	-	-	5,00	331,70	1,0000	-	-	1.658,50	-	-	0,00%	-	-	-	5,00	1.658,50	100,00%
6.20	S	SINAPI	100668	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	-	-	16,00	274,00	1,0000	-	-	4.384,00	-	-	0,00%	2,00	548,00	12,50%	14,00	3.836,00	87,50%
7.0	ESQUADRIAS									42.715,22				2.959,28	6,93%		4.009,11	9,36%		36.707,11	90,62%		
7.1	S	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M²	1,45	-	-	1,45	121,61	1,0000	-	-	178,33	1,45	178,33	100,00%	1,45	178,33	100,00%	-	-	0,00%
7.2	S	SINAPI	90630	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	-	-	2,00	149,16	1,0000	-	-	298,32	1,00	149,16	50,00%	2,00	298,32	100,00%	-	-	0,00%

Francieli D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 164957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	09/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	529.294,24	REPLAN (%)	
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	510.000,00		
FATOR K	0,9635	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
DATA DE INÍCIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO (DD)	180	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
TERMINO PREVISTO	5-fev-22	VALOR TOTAL	R\$	510.000,00	0,00%	
BM - PERÍODO	09/12/21	05/01/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	420.958,05	82,54%
MEDIÇÃO Nº: 3		BM-3	BM - R\$ MENSAL	R\$	37.004,68	7,26%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	89.041,91	17,46%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDÍOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE				
CONTRATADA	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP	CNPJ	23.198.833/0001-04		
PROCESSO Nº	019/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2020)		
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021	BDI's	MAT =	SER = 20,00%	

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR										TOTAL		
7.3	S	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	-	-	2,00	862,61	1,0000	-	-	-	1,725,22	-	-	0,00%	1,00	862,61	50,00%	1,00	862,61	50,00%
7.4	S	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,43	-	-	1,43	345,18	1,0000	-	-	493,61	1,20	414,21	83,91%	1,20	414,21	83,91%	0,23	79,40	16,09%	
7.5	S	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	186,85	-	-	186,85	7,34	1,0000	-	-	1.371,48	-	-	0,00%	6,05	37,08	2,70%	181,80	1.334,42	97,30%	
7.6	S	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	51,43	-	-	51,43	77,98	1,0000	-	-	4.010,51	-	-	0,00%	-	-	-	51,43	4.010,51	100,00%	
7.7	S	ORSE	1841	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M²	83,69	-	-	83,69	99,00	1,0000	-	-	8.285,31	22,42	2.219,58	26,79%	22,42	2.219,58	26,79%	61,27	6.065,73	73,21%	
7.8	S	ORSE	1859	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²	34,03	-	-	34,03	97,50	1,0000	-	-	3.317,93	-	-	0,00%	-	-	-	34,03	3.317,93	100,00%	
7.9	S	ORSE	7734	Grado de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc. de 75 x 38 x2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS)	M²	42,28	-	-	42,28	450,00	1,0000	-	-	19.026,00	-	-	0,00%	-	-	-	42,28	19.026,00	100,00%	
7.10	S	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	51,43	-	-	51,43	77,98	1,0000	-	-	4.010,51	-	-	0,00%	-	-	-	51,43	4.010,51	100,00%	
8.0	ESTRUTURA														258.241,15									
8.1	S	SINAPI	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PICK INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UND	1,00	-	-	1,00	33,00	1,0000	-	-	33,00	1,00	33,00	100,00%	1,00	33,00	100,00%	-	-	0,00%	
8.2	S	SINAPI	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOÇOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	0,11	-	-	0,11	51,51	1,0000	-	-	5,67	-	-	0,00%	-	-	-	0,11	5,67	100,00%	
8.3	S	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	208,55	-	-	208,55	2,98	1,0000	-	-	621,48	-	-	0,00%	17,77	52,98	8,52%	190,78	568,53	91,48%	
8.4	S	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	221,66	-	-	221,66	2,40	1,0000	-	-	531,98	-	-	0,00%	8,00	19,20	3,61%	213,66	512,78	96,39%	
8.5	S	ORSE	10866	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30CM X 60CM	M²	6,32	-	-	6,32	9,40	1,0000	-	-	59,41	-	-	0,00%	-	-	-	6,32	59,41	100,00%	
8.6	S	SINAPI	COMP. 01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	3.976,35	-	-	3.976,35	62,00	1,0000	-	-	246.533,70	249,09	16.443,58	6,26%	780,36	48.382,32	19,63%	3.195,99	198.151,38	80,38%	

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 184957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	09/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	529.294,24	REPLAN(%)
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	510.000,00	
FATOR K	0,9635	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
DATA DE INICIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO (DD)	180	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	5-fev-22	VALOR TOTAL	R\$	510.000,00	
BM - PERÍODO	09/12/21	05/01/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	420.958,05 82,54%
MEDIÇÃO Nº: 3		BM-3	BM - R\$ MENSAL	R\$	37.004,68 7,26%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	89.041,91 17,46%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CORTÊS/PE				
CONTRATADA	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP		CNPJ:	23.198.833/0001-04	
PROCESSO Nº	019/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2020)		
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021	BDI %	MAT =	SER = 20,00%	

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR										TOTAL			
8.7	S	SINAPI	COMP. 02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 34 CM, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	176,65	-	-	-	176,65	59,19	1,0000	-	-	10.455,91	-	-	0,00%	-	-	-	176,65	10.455,91	100,00%	
TOTALIZAÇÃO =															510.000,00			37.004,68	7,26%		89.041,91	17,46%		420.958,05	82,54%

EMPRESA	ENGENHEIRO FISCAL	TÉCNICO FISCAL	SECRETÁRIO DE OBRAS
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	ATESTO	ATESTO <i>Franciely D. de Almeida</i> Engenheira Civil CREA-PE 181957666-3	ATESTO

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE									
BOLETIM DE MEDIÇÃO - "03" - MEMÓRIA (UBS BARRA DE JANGADA)								DATA INI = 09/12/21		DATA FIM = 05/01/22	
IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS						
					QTDE	C	P	A	V	(X)	FATOR
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²							
2.0 COBERTA											
2.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²							
2.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²							
2.3	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²							
2.4	SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M²							
2.5	ORSE	2324	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M²							
2.6	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²							
2.7	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²							8,55
			UBS BARRA DE JANGADA					8,55			8,55
2.8	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²							
2.9	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²							
2.10	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²							8,55
			UBS BARRA DE JANGADA					8,55			8,55
3.0 REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES E LAJES											
3.1	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²							
4.0 PINTURA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS											
4.1	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²							
4.2	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²							
4.3	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²							
4.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²							
4.5	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²							460,80
			UBS BARRA DE JANGADA					460,80			460,80
4.6	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²							199,79
			UBS BARRA DE JANGADA					199,79			199,79
4.7	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²							199,79
			UBS BARRA DE JANGADA					199,79			199,79

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 781957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.333/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE												
BOLETIM DE MEDIÇÃO - "03" - MEMÓRIA (UBS BARRA DE JANGADA)								DATA INI = 09/12/21		DATA FIM = 05/01/22				
IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS									
					QTDE	C	P	A	V	(X)	FATOR	TOTAL		
4.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²										
4.9	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²										460,80
			UBS BARRA DE JANGADA					460,80						460,80
4.10	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²										50,00
			UBS BARRA DE JANGADA					50,00						50,00
4.11	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²										85,53
			UBS BARRA DE JANGADA					85,53						85,53
4.12	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²										52,92
			UBS BARRA DE JANGADA					52,92						52,92
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
5.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN										
5.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN										
5.3	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN										
5.4	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN										
5.5	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN										
5.6	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN										
5.7	SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN										
5.8	SINAPI	97617	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN										
5.9	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN										
5.10	SINAPI	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN										
5.11	ORSE	624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1 EM TETO OU PAREDE	PT										
5.12	ORSE	629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	UND										
5.13	ORSE	632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT										
5.14	ORSE	12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND										2,00
			UBS BARRA DE JANGADA					2,00						2,00
6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/HIDROSSANITÁRIAS														
6.1	SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN										
6.2	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN										

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.333/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE												
BOLETIM DE MEDIÇÃO - "03" - MEMÓRIA (UBS BARRA DE JANGADA)										DATA INI = 09/12/21	DATA FIM = 05/01/22			
IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS									
					QTDE	C	P	A	V	(X)	FATOR	TOTAL		
6.3	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN										
6.4	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN										
6.5	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN										
6.6	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN										
6.7	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN										
6.8	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN										
6.9	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN										
6.10	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN										
6.11	SINAPI	11743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN										
6.12	ORSE	1204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN										
6.13	ORSE	1680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UND										
6.14	ORSE	2050	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UND										
6.15	ORSE	12208	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UND										
6.16	ORSE	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND										
6.17	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN										
6.18	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN										
6.19	EMLURB	19.07.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSÕES 0,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND										
6.20	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN										
7.0	ESQUADRIAS													
7.1	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²										1,45
			UBS BARRA DE JANGADA						1,45					1,45
7.2	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN										1,00
			UBS BARRA DE JANGADA		1,00									1,00
7.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN										

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 23.198.333/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "03" - MEMÓRIA (UBS BARRA DE JANGADA)

DATA INI = 09/12/21

DATA FIM = 05/01/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS									
					QTDE	C	P	A	V	(X)	FATOR	TOTAL		
7.4	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²										1,20
			UBS BARRA DE JANGADA						1,2					1,20
7.5	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M										-
7.6	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²										-
7.7	ORSE	1841	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M²										22,42
			UBS BARRA DE JANGADA						22,42					22,42
7.8	ORSE	1859	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²										-
7.9	ORSE	7734	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS)	M²										-
7.10	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²										-
8.0	ESTRUTURA													
8.1	SINAPI	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UND										1,00
			UBS BARRA DE JANGADA		1,00									1,00
8.2	SINAPI	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²										-
8.3	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²										-
8.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF_07/2020	M³xKM										-
8.5	ORSE	10866	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30CM X 60CM	M²										-
8.6	SINAPI	COMP. 01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²										249,09
			UBS BARRA DE JANGADA						249,09					249,09
8.7	SINAPI	COMP. 02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 34 CM, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²										-

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRA-SINAPI OTORA EIRELI
CNPJ: 28.198.33/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS





SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA




Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3


PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.33/0001-04



Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3




PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04





Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3


PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.333/0001-04



Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3