


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS												OS Nº	SN	VALOR LICITADO	R\$	1.008.274,68	REPLAN (%)															
OBJETO										CONTRATO Nº		014/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	898.764,78																	
CONTRATADA										FATOR K		0,8824	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%																
PROCESSO Nº										DATA DE INÍCIO		7-jun-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%																
MODALIDADE Nº										PRAZO EXECUÇÃO (MM)		12	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%																
TABELA DE REFERÊNCIA										TERMINO PREVISTO		7-jun-22	VALOR TOTAL	R\$	898.764,78	0,00%																
SINAPI - NOV2020, EMLURB - JUL2018, e ORSE-OUT2020 - "SEM DESONERAÇÃO"										BM - PERÍODO		04/12/22	95/01/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	786.542,72	87,42%															
SER = 19,81%										MEDÇÃO Nº:		5	BM-5	BM - R\$ MENSAL	R\$	25.236,59	2,80%															
														BM - R\$ ACUMULADO	R\$	113.222,00	12,58%															
PLANILHA DE MEDIÇÃO																																
ITENS		TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR														
Nº	CTR					QUANTIDADES			FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%												
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL																		
4.10	S	EMLURB	20.09.070	REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANIT. OU DE CONCRETO , REJUNTADO COM ARG. DE CIM. E AREA 1 2. E LINHA D'AGUA DE PARALEL. ASSENT. SOBRE MST. DE CIM. E AREA 1 6 C/ 6 CM DE ESPESSURA E REJ. C/ ARG DE CIM. E AREA 1 2 INCLUSIVE BASE DE CONC.1 4 8 C/ 10 CM DE ESPESSURA.	M	200,00			200,00	40,07	1,0000	-	-	8.014,00	-	-	0,00%	-	-	-	200,00	8.014,00	100,00%									
4.11	S	EMLURB	20.09.060	REPOSICAO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPÍEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	100,00			100,00	25,62	1,0000	-	-	2.562,00	-	-	0,00%	2,80	71,73	0,03	97,20	2.490,26	97,20%									
TOTALIZAÇÃO =																																
EMPRESA						ENGENHEIRO FISCAL						TÉCNICO FISCAL						SECRETÁRIO DE OBRAS														
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						ATESTO						ATESTO						ATESTO														
MAURICIO ZAPONI RACHID Assinado de forma digital por MAURICIO ZAPONI RACHID						HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449 Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449																										

BM-5

DATA : quinta-feira, 6 de janeiro de 2022

VALOR: R\$ 25.236,59

VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "05" - MEMÓRIA

DATA INI = 04/12/22

DATA FIM = 05/01/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS							
					QTDE	C/P	L	H/E	A	V	FATOR	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²								
2.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS												
2.1	EMLURB	03.01.222	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMATICO.	M²								
2.2	EMLURB	03.01.220	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	M²								
2.3	EMLURB	03.01.230	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA.	M²								227,87
			RUA LUIS BRAGA - TRECHO 3			31,95	2,50				79,87	
			RUA LUIS BRAGA - TRECHO 4			46,25	3,20				148,00	
3.0 TERRAPLENAGEM / SUB BASE / BASE												
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³								
3.2	EMLURB	05.01.140	ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO.	M³								
3.3	EMLURB	20.02.030	EXEC. DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E COMPACTACAO COM ESPESSURA DE 20,0 CM, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERM. (DNER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNEC.DO MATERIAL PROV.DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO),D.M.T.12KM.	M³								
3.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³								
3.5	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³								
3.6	ORSE	3212	COLCHÃO DE AREIA	M³								
4.0 PAVIMENTAÇÃO												
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M								
4.2	EMLURB	20.09.030	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M								
4.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²						227,87		227,87
4.4	EMLURB	20.04.044	PINTURA ASFALTICA COM APLICACAO MANUAL, COM O FORNECIMENTO DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 0,5KG/M2 (CODIGO 20.04.105) SERVICIO DIURNO.	M²								
4.5	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²								
4.6	SINAPI	100524	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²								
4.7	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²								
4.8	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF_07/2020	M³xKM								

HENRIQUE MOREIRA GRIZZARDI
95676449

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZARDI
95676449

MAURICIO ZAPONI RACHID
Assinado de forma digital por MAURICIO ZAPONI RACHID

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "05" - MEMÓRIA

DATA INI = 04/12/22

DATA FIM = 05/01/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS								
					QTDE	C/P	L	H/E	A	V	FATOR	TOTAL	
4.9	EMLURB	20.07.080	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS - (TAPA BURACO) ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 (AREA TOTAL POR RUA INFERIOR OU IGUAL A 30 M2).	M²									
4.10	EMLURB	20.09.070	REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANIT. OU DE CONCRETO , REJUNTADO COM ARG. DE CIM. E AREIA 1 2, E LINHA D'AGUA DE PARALEL. ASSENT. SOBRE MIST. DE CIM. E AREIA 1 6 C/ 6 CM DE ESPESSURA E REJ. C/ ARG DE CIM. E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONC. 1 4 8 C/ 10 CM DE ESPESSURA.	M									
4.11	EMLURB	20.09.060	REPOSICAO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M									

Assinado de
HENRIQUE MOREIRA
 GRIZZI:349
 95676449

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995 676449

Assinado de forma digital por MAURICIO ZAPONI RACHID

MAURICIO ZAPONI RACHID

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 05

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARELELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATO: 014/2021




HENRIQUE MOREIRA Assinado de forma digital por HENRIQUE GRIZZI:349 MOREIRA 95676449 76449

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 05

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARELELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATO: 014/2021



serviços executados ao longo dos trechos foram:

- ✓ Demolição da pavimentação em paralelepípedos sobre areia danificada;
- ✓ Colocação de colchão de areia;
- ✓ Compactação
- ✓ Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia.

MAURICIO
O
ZAPONI
RACHID

Assinado de
forma digital
por
MAURICIO
ZAPONI
RACHID

HENRIQUE
MOREIRA
GRIZZI:349
95676449

Assinado de
forma digital
por HENRIQUE
MOREIRA
GRIZZI:349956
76449