





Boletim de Medição - nº 02

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO EM ÁRVORES E CAIAÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE

Empresa:	SS - OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ Nº:	14.417.792/0001-09	Contrato nº:	006/2021	Fonte do recurso:	Recurso próprio	
Valor Inicial do Contrato:	R\$ 63.305,93	Esta Medição:	R\$ 12.812,85	Período de Execução s/ Termo Aditivo:		01/03/2021 a 30/05/2021		
Medições Anteriores:	R\$ 20.300,37	Valor Medido Acumulado:	R\$ 33.113,22	Período Medido:		01/05/2021 a 30/05/2021		
		Saldo do Contrato:	R\$ 30.192,71	Percentual exetutado no período:		20,24%	Percentual exetutado acumulado:	52,3%

Item	Discriminação	Unidade	Contratual		Quantidade				Financeiro						
			Quantitativo total do contrato	Preço Unitário C/ BDI (27,46%)	Este BM	Acumulado			Saldo	Glosa	Este BM	Acumulado		Contratado	Saldo
						Anterior	Até este BM	%				Anterior	Atual		
1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UNID.	30,00	R\$ 92,08	19,00	3,00	22,00	73,33%	8,00	R\$ -	R\$ 1.749,57	R\$ 276,25	R\$ 2.025,82	R\$ 2.762,48	R\$ 736,66
2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	30,00	R\$ 253,77	20,00	5,00	25,00	83,33%	5,00	R\$ -	R\$ 5.075,46	R\$ 1.268,86	R\$ 6.344,32	R\$ 7.613,18	R\$ 1.268,86
3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UNID.	20,00	R\$ 648,30	0,00	20,00	20,00	100,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.965,93	R\$ 12.965,93	R\$ 12.965,93	R\$ -
4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60M.AF_05/2018	UNID.	10,00	R\$ 1.029,43	5,00	5,00	10,00	100,00%	0,00	R\$ -	R\$ 5.147,17	R\$ 5.147,17	R\$ 10.294,34	R\$ 10.294,34	R\$ -
5	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	7.500,00	R\$ 3,96	212,50	162,33	374,83	5,00%	7.125,17	R\$ -	R\$ 840,65	R\$ 642,16	R\$ 1.482,81	R\$ 29.670,00	R\$ 28.187,19
TOTAL										R\$ -	R\$ 12.812,85	R\$ 20.300,37	R\$ 33.113,22	R\$ 63.305,93	R\$ 30.192,71






CORTÊS, 04 de junho de 2021.


CONTRATADA	Fiscalização Prefeitura	Secretário Prefeitura
	 Iago Santos Calábria Engenheiro Civil CPF - 088.216.714-61 CREA - 1816507156	

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio


	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	


Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPF - 088.216.714-61
 CREA - 1816507156





	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	



Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPF - 088.216.714-61
 CREA - 1816507156

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte
	OBSERVAÇÕES:	


Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPF - 088.216.714-61
 CREA - 1816507156








	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte - Praça da entrada
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte - Praça da entrada
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte - Praça do trevo
	OBSERVAÇÕES:	



Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPF - 088.216.714-61
 CREA - 1816507156










	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Parada Obrigatória
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Parada Obrigatória
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Parada Obrigatória
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Parada Obrigatória
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Parada Obrigatória
	OBSERVAÇÕES:	





Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPF - 088.216.714-61
 CREA - 1816507156


	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Parada Obrigatória
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Parada Obrigatória
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Parada Obrigatória
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Vagão
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Vagão
	OBSERVAÇÕES:	


Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPF - 088.216.714-61
 CREA - 1816507156

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte
	OBSERVAÇÕES:	



 Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPF - 088.216.714-61
 CREA - 1816507156




	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte - Praça da entrada
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte - Praça da entrada
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte - Praça da entrada
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Norberto Duarte - Praça do trevo
	OBSERVAÇÕES:	



Iago Santos Colibria
Engenheiro Civil
CPF - 088.218.714-61
CREA - 1816507156

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Vagão
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Avenida São Francisco - Praça do Vagão
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	Rua Carlos de Barros Cavalcante
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	LOCALIZAÇÃO	PE 085 - Praça do Posto
	OBSERVAÇÕES:	

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	25,000
	LOCALIZAÇÃO	Nova Cortês
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	20,000
	LOCALIZAÇÃO	Nova Cortês
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	30,000
	LOCALIZAÇÃO	Nova Cortês
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	37,500
	LOCALIZAÇÃO	Nova Cortês
	OBSERVAÇÕES:	


Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPF - 088.216.714-61
 CREA - 1810607156

	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	25,000
	LOCALIZAÇÃO	Nova Cortês
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	50,000
	LOCALIZAÇÃO	Nova Cortês
	OBSERVAÇÕES:	
	STATUS DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
	ÁREA (m²)	25,000
	LOCALIZAÇÃO	Nova Cortês
	OBSERVAÇÕES:	


 Iago Santos *Santos* *de* *Almeida*
 Engenheiro *de* *Trânsito*
 CPF - 088.216.111-61
 CREA - 18187/156

[Handwritten mark]